



**“CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA  
SECTOR CHILLANCITO, QUILLÓN”.**

**APRUEBA RECEPCION PROVISORIA  
DE OBRAS.**

**DECRETO ALCALDICIO N° 4001 /**

**QUILLÓN, OCTUBRE 13 DE 2015.-**

**VISTOS:**

1. Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 18.02.2015, entre el Gobierno Regional Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Quillón, para la Ejecución del proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL 2014, denominado **“CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR CHILLANCITO, QUILLÓN”.**
2. Resolución N°809, de fecha 27 de febrero de 2015, del Gobierno Regional del Bio Bio, que aprueba convenio de Transferencia de Recursos, para la Ejecución del proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL 2014, denominado **“CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR CHILLANCITO, QUILLÓN”.**
3. Ord. N°976, de fecha 09 de marzo de 2015, que informa sobre profesional a cargo de supervisión de proyectos FRIL- Quillón.
4. Decreto Alcaldicio N°1348 de fecha 09.03.2015, elaborado por la I. Municipalidad de Quillón, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos, entre el Gobierno Regional Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Quillón, para la ejecución del proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR CHILLANCITO, QUILLÓN”.**
5. Las Bases Generales y Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitación pública para la **“CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR CHILLANCITO, QUILLÓN”.**
6. Decreto Alcaldicio N°1934 de fecha 15.04.2015, que Aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación.
7. Licitación Pública ID N° 4366-16-LE15.
8. Apertura Electrónica de fecha 19.05.2015.
9. Acta de Evaluación de fecha 25.05.2015.
10. Resolución Alcaldicia de fecha 30.03.2015.
11. Decreto Alcaldicio N°2625, de fecha 10.06.2015, que Aprueba Adjudicación Licitación Pública y Autorícese Emisión de Orden de Compra.
12. Resolución de Acta de Adjudicación, de fecha junio de 2015.

13. Contrato de Ejecución de Obras suscrito con fecha 30 de junio de 2015, entre la empresa **SERGIO ESTEBAN VEJAR PALMA C.I. N°** [REDACTED] y la I. Municipalidad de Quillón.
14. Decreto Alcaldicio N°2846, de fecha 02.07.2015, que Aprueba Contrato de Ejecución de Obras.
15. Decreto Alcaldicio N°2883, de fecha 06.07.2015, que Designa Inspector de la Obra que Menciona.
16. Acta de entrega de Terreno, de fecha 07.07.2015. (con plazo de ejecución de 60 días corridos).
17. Informe de la Empresa Sergio Vejar Palma, de fecha 27.07.2015, que solicita Aumento de Plazo.
18. Informe Técnico del Director de Obras, de fecha 24.08.2015, dirigido al Sr. Alcalde, solicitando autorización para el Aumento de Plazo de la Obra.
19. Decreto Alcaldicio N° 3440, de fecha 27.08.2015, Aprueba Aumento de Plazo de Ejecución de Obras.
20. Carta de la Empresa Sergio Esteban Vejar Palma, ingresada a Oficina de Partes con fecha 02.10.2015, donde solicita Recepción provisoria de la Obra.
21. Decreto Alcaldicio N° 3979, de fecha 08.10.2015, que Designa Comisión para la Recepción Provisoria de Obras.
22. Ord. D.O.M. N° 0178 de fecha 07.10.2015, donde invita a la comisión para la Recepción Provisoria de la Obra "Construcción Multicancha Sector Chillancito, Quillón".
23. Acta de Recepción Provisoria de Obras Sin Observaciones, con fecha 09 de Octubre de 2015.
24. Sentencia de Proclamación de Alcaldes N°14, de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio.
25. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
26. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.
27. Decreto Alcaldicio N° 2.294 de fecha 12.05.2015, que Designa Subrogancia del Alcalde y Direcciones que indica.
28. Ley 20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen intereses particulares entre las Autoridades y Funcionarios.
29. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.

## CONSIDERANDO

- El contrato de ejecución, suscrito con fecha 30 de junio de 2015, entre la empresa **SERGIO ESTEBAN VEJAR PALMA C.I. N° [REDACTED]** y la I. Municipalidad de Quillón, en el marco de la licitación pública ID 4366-16-LE15 "**CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR CHILLANCITO, QUILLÓN**".
- Carta de la Empresa Sergio Esteban Vejar Palma, ingresada a Oficina de Partes con fecha 02.10.2015, donde solicita Recepción Provisoria de Obras.
- Ord. D.O.M. N° 178 de fecha 07.10.2015, donde invita a la comisión, a la Recepción Provisoria de la Obra, para el día 09.10.2015 a las 11.00 hrs.
- Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones con fecha 09.10.2015.

## DECRETO

- 1.- **APRUEBASE, el Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones** de la Obra, en el marco de la licitación privada ID4366-16-LE15, denominada "**CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR CHILLANCITO, QUILLÓN**", con la empresa **SERGIO ESTEBAN VEJAR PALMA C.I. N° [REDACTED]**

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



**MARIA GABRIELA VALLEJOS LANDAUR**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**  
**MINISTRO DE FE**



**ALBERTO GYHRA SOTO**  
**ALCALDE**

VPM/NCP/asg.  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Gobierno Regional
- Secretaria Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. de Obras
- Depto. Control
- Archivo.