LLMUNICIPALIDAD DE QUILLON
DIRECCION OBRAS MUNICIPALES

“CONSTR}JCCION DE 10 PUNTERAS PARA
CAPTACION DE AGUAS”.

APRUEBA LIQUIDACION DE CONTRATO.-

DECRETO ALCALDICIO N° ¥ 7 |

QUILLON, .
I'1 ENE 2021
VISTOS:
. Iniciativas de Inversién municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, ano
2020;
. Ficha Técnica N°57, de fecha 10.07.2020;

3. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°109, de fecha 13.07.2020;
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. Las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes elaboradas por la

Municipalidad para el llamado a licitacion publica denominado “CONSTRUCCION DE 10
PUNTERAS PARA CAPTACION DE AGUAS";

. Decreto Alcaldicio N°2.290, de fecha 21.07.2020, Aprueba Llamado a Licitacién Publica,

Bases Administrativas Especiales y Designa Comisién de Evaluacion;

. Acta de Visita a Terreno de fecha 29.07.2020;
. Licitacion Publica ID N°4366-21-LE20;

. Acta de Evaluacion de fecha 17.08.2020;

. Resolucion Alcaldicia, de fecha 24.08.2020;
10.

Decreto Alcaldicio N°2.509, de fecha 24.08.2020, Aprueba Adjudicacion Llamado a
Licitacion Publica y Autoricese Emision de Orden de Compra;

Orden de Compra N°4366-106-SE20, de fecha 25.08.2020;

Certificado de Fianza, N°B0074467, por un monto de $1.820.272.-, cauciona Fiel
Cumplimiento de Contrato de Licitacion Publica ID N°4366-21-LE20, denominada
“CONSTRUCCION DE 10 PUNTERAS PARA CAPTACION DE AGUAS”;

El contrato, suscrito con fecha 17 de septiembre de 2020, entre la empresa DUAL DRILL
CHILE CONSTRUCCION SPA. RUT N°76.616.432-3 y la |. Municipalidad de Quillon, para
la Licitacion Publica ID N°4366-21-LE20, denominada “CONSTRUCCION DE 10
PUNTERAS PARA CAPTACION DE AGUAS”;

Decreto Alcaldicio N°5.160 de fecha 05 de diciembre de 2019, que aprueba Presupuesto
Municipal, Vigente para el afio 2020;

Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de
procedimientos de compras publicas;

La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios;

Acta de entrega de terreno con fecha 14.10.2020

Carta ingresada por empresa con fecha 04.12.2020, EN LA CUAL LA Empresa DUAL
DRILL CHILE CONSTRUCCION SPA.; en la que solicita TERMINO DE CONTRATO.

El Informe Técnico N°033/2020 de la ITO; de fecha 18.12.2020, que indica que el
Contratista NO ha cumplido con las Bases Administrativas del Proyecto.
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Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2020.-
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Liquidacién de Contrato de fecha 04.01.2021, que indica que la llustre Municipalidad de
Quillén debera hacer efectiva los Instrumentos de garantia del contrato por Incumplimiento
del contrato, liquidando el termino anticipado del contrato, . La empresa contratista debera
realizar una liquidacion del estado de avance efectivo de las obras.

Decreto Alcaldicio N°2.065, de fecha 15.06.2020, que nombra a Don Miguel Pefa Jara,
como alcalde de la comuna de Quillén;

Decreto Alcaldicio N°3.526 de fecha 25.11.2020, que Delega Funciones y Atribuciones del
Alcalde a funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N°2.112, de fecha 23.06.2020, que delega funciones y atribuciones del
alcalde a funcionarios que indica;

Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;

Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica Constitucional
de Municipalidades” y sus posteriores modificaciones;

CONSIDERANDO:

e El contrato, suscrito con fecha 17 de septiembre de 2020, entre la empresa DUAL
DRILL CHILE CONSTRUCCION SPA., RUT N°76.616.432-3 y la |. Municipalidad de
Quillén, para la Licitacion Publica ID N°4366-21-LE20, denominada “CONSTRUCCION
DE 10 PUNTERAS PARA CAPTACION DE AGUA”.

e Carta ingresada por empresa con fecha 04.12.2020, en la cual la Empresa DUAL
DRILL CHILE CONSTRUCCION SPA_; en la que solicita TERMINO DE CONTRATO; la
cual manifiesta la imposibilidad de la Empresa Contratista de ejecutar el proyecto
debido a “Problema Mecanico del Sistema de Rotacion del Equipo Perforador”.

DECRETO:

1- PONESE TERMINO ANTICIPADO del contrato por mutuo acuerdo de las partes al
contrato suscrito el 17 de septiembre de 2020; entre la Empresa DUAL DRILL CHILE
CONSTRUCCION SPA,, y la I. Municipalidad de Quillén; por resciliacién o mutuo
acuerdo de las partes conforme al Art.13 de la Ley 19886: letra a).

2- APRUEBASE HACER EFECTIVAS las Garantias del Contrato, a favor de la |.
Municipalidad de Quillén, por Incumplimiento de Contrato indicado en el punto N°14.1
de las presentes Bases Administrativas Especiales.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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Decreto Alcaldicio N® de fecha de del 2020.-



