



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

NOMBRE: Leonardo Meza Fierro
CARGO: Profesional de gestión de riesgos y desastres PPL
MES DE GESTIÓN: 01 al 31 de Enero del 2025
MODALIDAD: Presencial
MEDIOS DE VERIFICACION: Digital
PROGRAMA: Pequeñas Localidades Chillancito

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
02-01-25	- análisis del documento de PDL Chañaral para su inclusión en el PDL, revisión de proyectos tentativos de GDR
03-01-25	- Revisión de plan metodológico de PDL Chañaral para identificar similitudes que se puedan ocupar en Chillancito, se propone generar un punto a parte específico para GDR con una sub estructura
06-01-24	- Reunion con equipo PPL para coordinar distribución de tareas, se avanza en informe de PDL y además se trabaja en un enfoque tentativo de GDR para los proyectos del PDL
07-01-25	- Reunion con equipo ppl en donde se calendarizan reuniones, fechas y actividades relevantes para el PDL se propone trabajar en una metodología para GDR
08-01-25	- Reunion de retroalimentación del programa PPL, esta vez se invitó a analista social de portezuelo para conocer sus experiencias en materia de convivencia con la mesa de actores, revisión de metodología tentativa para el PDL en GRD
09-01-25	- Reunion con equipo de contraparte Seremi, se comenta lo que se está pensando hacer y cómo abordar el enfoque con los proyectos GDR, reunion en junta de vecinos para la elección definitiva de la OD
10-01-25	- Se habla con coordinador de GDR de la municipalidad de Quillón para saber alguna información de nivel del río y factores de incendio de la comunidad, se trabaja en revisión de plan regulador para Revisión de vías proyectadas de evacuación y cartografía multiamenaza del diagnóstico para priorización
13-01-25	- Se trabaja en el enfoque de la metodología GDR para el plan de desarrollo, priorizando el enfoque participativo, preventivo y transversal, se contacta a coordinador GDR Municipal para solicitar reunión con equipo SIG para la elaboración de una cartografía multiamenaza
14-01-25	- Se trabaja en un paso a paso la metodología GDR para el plan de

	desarrollo, se consulta por PDL santa Olga y santa Juana, se revisan links con información de sector Betania y su gestión de riesgos.
15-01-25	- Se solicita reunión con Pabla la actual encargada del jardín rayitos de amor de Chillancito para la obtención de información acerca de capacitaciones en materia de seguridad o si es que han habidos algunos eventos de riesgos en el jardín, reunión con equipo SIG de la municipalidad para la elaboración de cartografía multiamenaza
16-01-25	- Revisión de plan integral de seguridad escolar y se confeccionan algunas preguntas para la reunión con la encargada del jardín infantil de chillancito, avance en los paso a paso de la metodología grd para la pdf
17-01-25	- Recorrido por la localidad para reconocimiento de rutas secundarias, identificación y análisis de estado actual de rutas de evacuación propuestas, reunión con establecimientos educativos de la localidad
20-01-25	- Reunion de equipo PDL, revision de documento "Guía Metodológica para la Elaboración de Estudios de Riesgo de los Planes Reguladores del Nivel Comunal e Intercomunal" para la elaboración de la metodología de GDR para el plan de desarrollo
21-01-25	- caracterización de vias de evacuacion, reunion con profesional grd de santa Juana se trabaja en metodologia para el plan de desarrollo
22-01-25	- Reunión con Prodemu, reunion con seremi Minvu, trabajo en la capacidad de vias de evacuación
23-01-25	- Avances en metodología de gdr, se establecen los componentes ,mitigacion, preparacion, recuperacion y respuesta.
24-01-25	- Reunion tentativa con director de DOM en la municipalidad de Quillón, Revisión de proyectos tentativos en el eje urbano con enfoque grd
27-01-25	- creación de metodología GDR para el plan de desarrollo, creación de matriz de evaluación para priorización de proyectos tentativos, reunión con medio ambiente de la municipalidad
28-01-25	- Reunion con seremi, y contraparte municipal, se trabaja en el documento plan de acción de riesgos
29-01-25	- Trabajar en informe del plan de desarrollo en Avance en informe del plan de desarrollo en la cartera de proyectos urbanos y de GDR, reunion con SIG
30-01-25	- Reunion con equipo PPL, Avance en el documento plan de desarrollo local y Reunión con oficina de la vivienda de la municipalidad de Quillón en dependencias de DIDECO.
31-01-25	- Reunion con MOP Vialidad en las oficinas del MINVU en Chillan para dar a conocer el caso de terrenos en la localidad de Chillancito, Reunion con arquitecto de secplan para ver vias proyectadas y otras consultas, avance en PDL



RICARDO NEIRA ARIAS,
DIRECTOR DE SECPLAN



Leonardo E. Meza Fierro

Profesional GRD PPL Chillancito