



**"2º LLAMADO CONSTRUCCIÓN  
MULTICANCHA VILLA LOS JARDINES,  
QUILLÓN".**

**APRUEBA APLICACIÓN DE MULTA POR  
ATRASO DE OBRA.**

**DECRETO ALCALDICIO Nº 3.099 /**

**QUILLÓN, 10 OCT 2014**

**VISTOS:**

1. Decreto Alcaldicio Nº1055 de fecha 04 de Diciembre de 2013, que aprueba Presupuesto Municipal Vigente para el año 2014.
2. Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 25.11.2013, entre el Gobierno Regional Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Quillón, para la Ejecución del proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local denominado **"2º Llamado Construcción Multicancha Villa Los Jardines, Quillón"**.
3. Resolución Exenta Nº 4392, de fecha 19.12.2013, que aprueba convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del proyecto denominado **"2º Llamado Construcción Multicancha Villa Los Jardines, Quillón"**
4. Decreto Alcaldicio elaborado por la I. Municipalidad de Quillón Nº 1156, de fecha 27.12.2013, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos entre el Gobierno Regional Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Quillón, para la ejecución del proyecto denominado **"2º Llamado Construcción Multicancha Villa Los Jardines, Quillón"**
5. Las Bases Administrativas y demás antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitación pública para la **"2º Llamado Construcción Multicancha Villa Los Jardines, Quillón"**.
6. Decreto Alcaldicio Nº213, de fecha 12.02.2014, Aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación.
7. Licitación Pública IDI Nº 4366-9-LE14.
8. Resolución de Acta de Deserción de fecha 19.03.2014.
9. Decreto Alcaldicio Nº366, de fecha 18.03.2014, Declara Inadmisibile y Aprueba 2º Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación.
10. Licitación Pública IDI Nº 4366-15-LE14.
11. Acta de Apertura de fecha 08.04.2014.
12. Acta de Evaluación de fecha 15.04.2014.-
13. Resolución del Sr. Alcalde, de fecha 23.04.2014.-
14. Decreto Alcaldicio Nº738, de fecha 25.04.2014, Aprueba adjudicación 2º Llamado a Licitación Pública y autoriza emisión de Orden de Compra.
15. Contrato de Ejecución de Obras, de fecha 06.05.2014.
16. Decreto Alcaldicio Nº1076, de fecha 23.05.2014, Aprueba contrato de Ejecución de Obras.
17. Decreto Alcaldicio Nº1537 de fecha 27 junio 2014. Que aprueba Anexo aclaratorio de contrato de ejecución de obras.
18. Decreto Alcaldicio Nº 674, de fecha 21.01.2014, que instruye nuevo procedimiento para las firmas de la documentación emanada de Alcaldía.
19. Decreto Alcaldicio Nº 972, de fecha 20.11.2014, que designa como Alcalde Subrogante al Administrador Municipal.
20. Sentencia de Proclamación de Alcaldes Nº14, de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio.

3

21. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
22. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.
23. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.

### CONSIDERANDO

- Informe del Inspector técnico "Informe atraso de ejecución de obras"

### DECRETO

1. **APRUÉBASE, La aplicación de las multas por atraso, a la empresa RC Ltda.** correspondiente a **29 días** con un **monto diario** de 1/1000 del monto neto del contrato que corresponde a **\$25.042.-** en el marco de la licitación pública **IDI N° 4366-15-LE14** denominada **"2° Llamado, Construcción Multicancha Villa Los Jardines, Quillón"**, suscrito con la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RC LTDA.**, Rut [REDACTED] Donde el total de las multas son de **\$726.218.- CLP.**

**ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

  
**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**

  
**VLADIMIR PENA MAHUZIER**  
**ALCALDE (S)**

NCP/cqe

#### DISTRIBUCIÓN:

- Secretaría Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Depto. de Obras
- Depto. Control
- Archivo.