



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

DECRETO ALCALDICIO N° 4069 /

**OBRA: "CONSTRUCCION SEDE JUAN PABLO II,  
QUILLON".**

**APRUEBA RECEPCION PROVISORIA CON  
OBSERVACIONES.**

**QUILLON, 19 OCT 2015**

**VISTOS:**

1. La Resolución Exenta N° 10.698 de fecha 09 de octubre de 2014, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que aprueba recursos para financiar con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, línea de Emergencia, Proyecto denominado "**CONSTRUCCION SEDE JUAN PABLO II, QUILLON**".
2. Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitación pública para la "**CONSTRUCCION SEDE JUAN PABLO II, QUILLON**".
3. Decreto Alcaldicio N°3263, de fecha 23.10.2014, que Toma Conocimiento de Resolución Exenta N°10.698, de fecha 09.10.2014 que Aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación.
4. Licitación Pública IDI N° 4366-32-LP 14.
5. Apertura Electrónica de fecha 13.11.2014.
6. Decreto Alcaldicio N°3652, de fecha 18.11.2014, que Declara Inadmisible y aprueba 2° Llamado a Licitación Pública Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación.
7. Licitación Privada IDI N°4366-36-LP14.
8. Apertura Electrónica de fecha 11.12.2014.
9. Acta de Evaluación de fecha 12.12.2014.
10. Resolución de Acta de Deserción de fecha 22.12.2014.
11. Decreto AlcaldicioN°4220, de fecha 19.12.2014, que Declara Inadmisible y Aprueba Licitación Privada.

Decreto Alcaldicio N° del de Octubre de 2015.-

28. El Decreto Alcaldicio N°4.054, 15 de Octubre de 2015, que DESIGNA la Comisión de Recepción Provisoria de Obras.
29. Acta de Recepción Provisoria Con Observaciones de fecha 16 de octubre de 2015, suscrita por el Director de Obras y Comisión municipal de recepción de obras.
30. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.

**CONSIDERANDO:**


El contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Quillón y la Empresa SOCIEDAD DE ASESORIA EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES C Y G HERMANOS LTDA., en el marco de la Licitación Privada ID N°4366-44-B214, de la Obra denominada "**CONSTRUCCION SEDE JUAN PABLO II, QUILLON**".

**DECRETO:**

**1.- APRUEBASE EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES, según el Listado de Observaciones adjunto, de la Obra denominada: "CONSTRUCCION SEDE JUAN PABLO II, QUILLON", de fecha 16 de Octubre de 2015, suscrita por la Comisión Municipal de Recepción de Obras Municipales.**

**2.- OTORGUESE, un plazo máximo de 13(TRECE) días corridos, a partir del 16 de Octubre de 2015, para que la Empresa **Sociedad de Asesoría en Arquitectura e Ingeniería y Construcción C y G Hermanos Ltda.**, subsane las observaciones adjuntas al Acta de Recepción Provisoria Con Observaciones.**

**ANÓTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



VPM/NCP/ncpj.-

**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaría Municipal
- Gobierno Regional, Región del Bío Bío.
- Dirección de Obras Municipales
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. Control.
- Empresa Contratista.
- Archivo

Decreto Alcaldicio N°

del

de Octubre de 2015.-