



**“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA NORTE, QUILLÓN”.**

**APRUEBA RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES**

**DECRETO ALCALDICIO N° 797 /**

**QUILLÓN, MARZO 08 DE 2016.-**

**VISTOS:**

1. Decreto Alcaldicio N° 3969 de fecha 10 de diciembre de 2014, que aprueba Presupuesto Municipal Vigente para el año 2015.
2. El proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA NORTE, QUILLÓN”.**
3. Las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que forman parte del proyecto denominado **“CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA NORTE, QUILLÓN”.**
4. Decreto Alcaldicio N° 2874, de fecha 03 de Julio de 2015 que Aprueba Llamado a Licitación Pública y Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación.
5. Licitación Pública ID N° 4366-27-LE15.
6. Acta de Apertura Electrónica de fecha 01.09.2015.
7. Acta de Evaluación de fecha 04.09.2015.
8. Resolución Alcaldicia de fecha 22.09.2015.
9. Decreto Alcaldicio N° 3760, de fecha 23 de septiembre de 2015 que Declara Desierta Licitación Pública ID N° 4366-27-LE15, Aprueba Llamado a Licitación Pública y Bases Administrativas Especiales.
10. Licitación Pública ID N° 4366-32-LE15.
11. Acta de Apertura Electrónica de fecha 16.10.2015.
12. Acta de Evaluación, de fecha 20.10.2015.
13. Resolución Alcaldicia de fecha 27.10.2015.
14. Decreto Alcaldicio N°4228, de fecha 30.10.2015, que Aprueba Adjudicación Licitación Pública y Autorícese Emisión de Orden de Compra.
15. Resolución de Acta de Adjudicación, de fecha 04.11.2015.
16. Contrato de Ejecución de Obras suscrito con fecha 11 de noviembre de 2015, entre la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N° 76.490.443-5** y la I. Municipalidad de Quillón.
17. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

18. Acta de entrega de Terreno de fecha 26.11.2015.
19. Carta de empresa de fecha 25.02.2016.
20. Ord. D.O.M N°054 de fecha 01.03.2016, donde invita a la Comisión a Recepción Provisoria de la obra para el día 04.03.2016 a las 11:00 horas.
21. Decreto Alcaldicio N°744 de fecha 02.03.2016, que Designa Comisión de Recepción Provisoria.
22. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.
23. Sentencia de Proclamación de Alcaldes N°14, de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio.
24. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones.

**CONSIDERANDO**

- El contrato de ejecución, suscrito con fecha 11 de noviembre de 2015, entre la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N° 76.490.443-5** y la I. Municipalidad de Quillón, para la ejecución del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA NORTE, QUILLÓN"**.

**DECRETO**

- 1.- 1.- **APRUÉBASE**, Acta de Recepción Provisoria con Observaciones.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**



**ALBERTO GYHRA SOTO**  
**ALCALDE**

**RNA/MRB/mrb**  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaria Municipal
- Dirección de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. de Obras
- Depto. Control
- Archivo.