



I. Municipalidad de Quillón  
Dirección de Obras Municipales

**HABILITACION DE STANDS, BODEGA  
MÉTALICA, CONEXIÓN ALCANTARILLADO Y  
REJA MÉTALICA DEL CENTRO DE  
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE  
QUILLON.**

**APRUEBA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN  
OBSERVACIONES**

**DECRETO ALCALDICIO N° 4.828 /**  
**QUILLON,**

18 NOV 2019

**VISTOS:**

1. Bases Administrativas Especiales para llamado a licitación pública denominado **HABILITACION DE STANDS, BODEGA MÉTALICA, CONEXIÓN ALCANTARILLADO Y REJA MÉTALICA DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE QUILLÓN**, elaboradas por la Dirección de Obras Municipales;
2. Decreto Alcaldicio N° 2.964 de fecha 10.07.2019, que aprueba bases administrativas especiales y llamado a licitación pública denominado mejoramiento de riego en áreas verdes de la Comuna de Quillón.
3. Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 20/2019 de fecha 21.01.2019, emitido por el Director de Administración y Finanzas;
4. Licitación Pública ID N° 5043-13-LE19.
5. Acta de Apertura Electrónica, de fecha 11/07/2019.
6. Acta de Evaluación de fecha 31/07/2019.
7. Resolución del Sr. Alcalde, de fecha 06/08/2019.
8. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
9. Lo establecido en los artículos del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de la citada Ley N° 19.886;
10. Decreto Alcaldicio N° 4.840 de fecha 17.12.2018, que aprueba el presupuesto municipal para el año 2019;
11. El contrato, suscrito con fecha 06 de SEPTIEMBRE de 2019, entre la empresa **EBRAZO SPA**, RUT N°**76.860.877-6** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°5043-13-LE19.denominada **HABILITACION DE STANDS, BODEGA MÉTALICA, CONEXIÓN ALCANTARILLADO Y REJA MÉTALICA DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE QUILLÓN**
12. Acta de entrega de terreno con fecha 12.09.2019.

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2019.-



I. **Municipalidad de Quillón**  
**Dirección de Obras Municipales**

13. Carta de empresa de fecha 16.10.2019, que solicita Recepción Provisoria de la obra.
14. Ord. D.O.M. N°408/2019 de fecha 30.10.2019, donde invita a la comisión a Recepción Provisoria de la obra para el día 04.11.2019 a las 15.00hrs.
15. Decreto Alcaldicio N°4.614 de fecha 04.11.2019, que designa comisión de recepción provisoria
16. Sentencia de Proclamación de Alcaldes N° 17 de fecha 30 de Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio;
17. Decreto Alcaldicio N° 4.203 de fecha 15.11.2018, que amplia y modifica subrogantica en secretaria municipal
18. Decreto Alcaldicio N° 1.753 de fecha 08.05.2018, que rectifica y complementa decreto Alcaldicio N° 1.133/2018.
19. Decreto Alcaldicio N° 4.100 de fecha 06.12.2016, que nombra a Don Alberto Gyhra Soto como Alcalde de la comuna QUILLÓN.
20. Decreto Alcaldicio N° 1.791 de fecha 09.05.2018, que designa subrogantes alcalde, direcciones y departamentos que indica,
21. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, de fecha 31 de Marzo de 1988 y sus posteriores modificaciones;

CONSIDERANDO:

- El Contrato de ejecución de Obras, suscrito con fecha 28.08.2019 entre la **I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON** y la **EMPRESA BRAZO SPA R.U.T: 76.860.877-6, HABILITACIÓN DE STANDS, BODEGA MÉTALICA, CONEXIÓN ALCANTARILLADO Y REJA MÉTALICA DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE QUILLÓN**

DECRETO

- 1- **APRUEBASE**, El Acta de recepción Provisoria sin observaciones de la Obra denominada **HABILITACION DE STANDS, BODEGA MÉTALICA, CONEXIÓN ALCANTARILLADO Y REJA MÉTALICA DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE QUILLÓN**: de fecha 04 de NOVIEMBRE del 2019, emitida por la Comisión de Recepción de obra Municipal y la empresa **BRAZO SPA**.

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2019.-



**I. Municipalidad de Quillón**  
**Dirección de Obras Municipales**

2- Para caucionar la correcta ejecución de la obra; el contratista deberá hacer entrega de una Boleta de Garantía a nombre la I. Municipalidad de Quillón, equivalente al 5% del valor total del contrato, para "Garantizar la Buena Ejecución de las Obras"; la vigencia de esta garantía será de un año, aumentado en sesenta días, donde se realizará la recepción provisoria definitiva de la obra.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



**MARIA VALEJOS LANDAUR**  
**SECRETARIO MUNICIPAL(S)**  
**MINISTRO DE FE**



**VLADIMIR PEÑA MAHUZIER**  
**ALCALDE (S)**

VPM/mrb. -

Distribución:

- ADQUISICIONES.
- D.O.M.
- SECRETARIA MUNICIPAL.00'

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2019.-