



**“MEJORAMIENTO BALNEARIO INCLUSIVO  
LAGUNA AVENDAÑO”.**

**APRUEBA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN  
OBSERVACIONES**

**DECRETO ALCALDICIO N° 295 /**

**QUILLÓN, 17 ENE 2020**

**VISTOS:**

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, año 2019;
2. Ficha Técnica N°29, de fecha 04.09.2019;
3. Las Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **“MEJORAMIENTO BALNEARIO INCLUSIVO LAGUNA AVENDAÑO”**;
4. Decreto Alcaldicio N°4.302, de fecha 14.10.2019, Aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
5. Licitación Pública ID N°4366-27-LE19;
6. Acta de Deserción, de fecha 23.10.2019;
7. Resolución Alcaldía, de fecha 12.11.2019;
8. Informe, emitido por la Dirección de Desarrollo Comunitario;
9. Decreto Alcaldicio N°4.721, de fecha 12.11.2019, Declara Desierta Licitación Pública ID 4366-27-LE19, Aprueba Efectuar Trato Directo y Emisión de Orden de Compra;
10. El contrato, suscrito con fecha 14 de noviembre de 2019, entre la empresa **CARLA CONTRERAS BOCAZ, RUN N°15.660.480-1** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-27-LE19, denominada **“MEJORAMIENTO BALNEARIO INCLUSIVO LAGUNA AVENDAÑO”**;
11. Decreto Alcaldicio N°4.840, de fecha 17 de diciembre de 2018, que aprueba Presupuesto Municipal Vigente para el año 2019;
12. Acta de entrega de terreno con fecha 19.11.2019
13. Carta de Empresa ingresada por oficina de partes con fecha 18.12.2019, solicitando Recepción Provisoria de la Obra.
14. Ord. D.O.M. N°162/2019 de fecha 30.12.2019, donde invita a la comisión a Recepción Provisoria de la obra para el día 02.01.2020 a las 12.00hrs.
15. Decreto Alcaldicio N°5.672 de fecha 31.12.2019, que designa comisión de recepción provisoria
16. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
17. Decreto Alcaldicio N°1.133, de fecha 23 de marzo de 2018, que actualiza y modifica Decreto Alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013;
18. Decreto Alcaldicio N°1.753, de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa decreto alcaldicio N°1.133/2018;

19. Decreto Alcaldicio N°1.791, de fecha 09 de mayo de 2018, que actualiza subrogantes: alcalde, direcciones y departamentos que indica;
20. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
21. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
22. Sentencia de Proclamación de Alcaldes N°17, de fecha 30 de noviembre de 2016, del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio;
23. Decreto Alcaldicio N° 4.100, de fecha 06.12.2016, que nombra a Don Alberto Gyhra Soto, como alcalde de la comuna de Quillón;
24. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones;

**CONSIDERANDO:**

- ~ Ingreso por oficina de partes, de propuesta presentada por empresa, **CARLA CONTRERAS BOCAZ, RUN N°15.660.480-1**, con fecha 05.11.2019.
- ~ El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 14 de noviembre de 2019, entre la empresa **CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ, RUN N°15.660.480-1** y la I. Municipalidad de Quillón, Trato Directo proveniente de la Licitación Pública ID N°4366-27-LE19, denominada "**MEJORAMIENTO BALNEARIO INCLUSIVO LAGUNA AVENDAÑO**", por la suma de **\$7.499.966** (siete millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y seis pesos) con un plazo máximo de ejecución de la obra de **30 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

**DECRETO:**

- 1- **APRUEBASE**, El Acta de recepción Provisoria sin observaciones de la Obra denominada: "**MEJORAMIENTO BALNEARIO INCLUSIVO LAGUNA AVENDAÑO**", de fecha 02 de enero del 2020, emitida por la Comisión de Recepción de obra Municipal y la empresa **CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ**.
- 2- Para caucionar la correcta ejecución de la obra; el contratista deberá hacer entrega de una Boleta de Garantía a nombre la I. Municipalidad de Quillón, equivalente al 5% del valor total del contrato, para "Garantizar la Buena Ejecución de las Obras"; la vigencia de esta garantía será de un año, aumentado en sesenta días, donde se realizara la recepción provisoria definitiva de la obra.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MINISTRO DE FE



**VLADIMIR PEÑA MAHUIER**  
ALCALDE (S)

NCP/mrb.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaria Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. Control
- Archivo.