



**"MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SALÓN
MULTIUSO, CHILLANCITO".**

**REGULARICÉSE RECEPCIÓN PROVISORIA CON
OBSERVACIONES. -**

DECRETO ALCALDICIO N° 1332 /

QUILLÓN, 09 MAR 2023

VISTOS:

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, año 2022;
2. Correo electrónico de fecha 22.08.2022, dirigido a presupuesto municipal, solicitándole elaboración de CDP, para ejecución de proyecto denominado **"MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SALÓN MULTIUSO, CHILLANCITO"**;
3. Ficha Técnica N°65, de fecha 23.09.2022;
4. Pre-Obligación Presupuestaria 5/980, de fecha 28/09/2022;
5. Las Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **"MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SALÓN MULTIUSO, CHILLANCITO"**;
6. Decreto Alcaldicio N°5.055, de fecha 27.09.2022, Aprueba Llamado a Licitación Pública Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
7. Licitación Pública ID N°4366-39-LE22;
8. Acta de Deserción electrónica, de fecha 14.10.2022;
9. Decreto Alcaldicio N°6.015, de fecha 15 de noviembre de 2022, que Declara Desierta Licitación Pública ID N°4366-39-LE22, Aprueba Nuevo Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
10. Licitación Pública ID N°4366-45-LE22;
11. Acta de Evaluación de fecha 30.11.2022;
12. Resolución Alcaldicia de fecha 12.12.2022;
13. Decreto Alcaldicio N°6.727, de fecha 14.12.2022, Aprueba Adjudicación Llamado a Licitación Pública y Autorícese Emisión de Orden de Compra;
14. Orden de Compra N°4366-84-SE22, de fecha 15.12.2022;
15. Certificado de Fianza, Empresa MásAval, N°B0133156 de fecha 19.12.2022, por un monto de \$1.200.000.- cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato de Licitación Pública ID N°4366-45-LE22, denominada **"MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SALÓN MULTIUSO, CHILLANCITO"**;
16. El contrato, suscrito con fecha 22 de diciembre de 2022, entre la empresa **CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. RUT N°76.800.789-6** representada por Andrés Sebastián Venegas de la Fuente, RUT N° [REDACTED] y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-45-LE22, denominada **"MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SALÓN MULTIUSO, CHILLANCITO"**.
17. Empresa contratista ingresa carta con fecha 17.02.2023, solicitando Recepción provisoria de las obras;
18. Decreto Alcaldicio N°1.007 de fecha 20.02.2023, que Designa comisión provisoria de obras;

