



**“CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA
EDUARDO FREI – ESTERO PELUCA,
QUILLÓN”.**

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE
EJECUCION DE OBRAS. -**

DECRETO ALCALDICIO N° 4645 /

QUILLÓN,

19 AGO 2024

VISTOS:

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente;
2. Ficha Técnica N°83, de fecha 17.10.2023;
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°91/24, de fecha 18.03.2023;
4. Las Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes elaborados por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **“CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA EDUARDO FREI – ESTERO PELUCA, QUILLÓN”**;
5. Decreto Alcaldicio N°6.420, de fecha 23.10.2023, Aprueba Llamado a Licitación Pública Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
6. Licitación Pública ID N°4366-67-LQ23;
7. Apertura Electrónica de fecha 16.11.2023;
8. Acta de Evaluación de fecha 11.01.2024;
9. Resolución Alcaldicia de fecha 23.01.2024;
10. Decreto Alcaldicio N°484, de fecha 23.01.2024, Aprueba Adjudicación Llamado a Licitación Pública y Autorícese Emisión de Orden de Compra;
11. Orden de Compra N°4366-21-SE24, de fecha 20.03.2024;
12. Certificado de Fianza, de empresa MÁSAVAL N°B0173338, de fecha 25.03.2024, por un monto de **\$4.341.833.-** cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato de Licitación Pública ID N°4366-67-LQ23, denominada **“CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA EDUARDO FREI – ESTERO PELUCA, QUILLÓN”**;
13. El contrato de ejecución de Obras, suscrito con fecha 01 de abril de 2024, entre la empresa **CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. RUT N°76.800.789-6** y la I. Municipalidad de Quillón, para la ejecución de Licitación Pública ID N°4366-67-LQ23, denominada **“CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA EDUARDO FREI – ESTERO PELUCA, QUILLÓN”**;


14. Acta entrega de terreno de fecha 15.04.2024 a la empresa **CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA. RUT N°76.800.789-6**
15. Carta ingresada por empresa con fecha 03.07.2024, que solicita aumento de plazo de la obra
16. Informe técnico N°244/2024 de fecha 05.08.2024, previa Autorización de la unidad mandante y el Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Quillón.
17. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
18. Decreto Alcaldicio N°7.640, de fecha 07 de diciembre de 2023, que aprueba Presupuesto Municipal, Vigente para el año 2024;
19. Decreto Alcaldicio N°399, de fecha 19.01.2024, designa subrogancia del cargo de secretario Municipal;
20. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta municipal a funcionarios que indica;
21. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del alcalde a funcionarios que indica;
22. Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que designa subrogantes del cargo del alcalde;
23. La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
24. Decreto Supremo N° 250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
25. Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Peña Jara, como alcalde de la comuna de Quillón;
26. Sentencia Causa Rol N°179-2021, de fecha 15.06.2021, del Tribunal Electoral de la Región de Ñuble;
27. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones;

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2024.-



CONSIDERANDO:

El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 01 de abril de 2024, entre la empresa **CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA RUT N°76.800.789-6** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-67-LQ23, denominada "**CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA EDUARDO FREI – ESTERO PELUCA, QUILLÓN**" por un monto de **\$217.091.651.-** (doscientos diecisiete millones, noventa y un mil, seiscientos cincuenta y un pesos) IVA incluido, con un plazo máximo de entrega de **90 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

DECRETO:

1. **APRUÉBASE**, Aumento de plazo de la obra denominado, denominada "**CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA EDUARDO FREI – ESTERO PELUCA, QUILLÓN**" entre la I. Municipalidad de Quillón y la empresa **CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA RUT N°76.800.789-6**, por un monto de **\$217.091.651.-** (doscientos diecisiete millones, noventa y un mil, seiscientos cincuenta y un pesos) IVA incluido, con un plazo máximo de entrega de **90 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

OTORGUESE, un plazo de 32 días corridos, a partir del **15 de julio del año 2024**, según lo estipulado en el punto N°23 de las Bases administrativas normas generales para licitación y contratación de Edificación, dícese el párrafo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, salvo fuerza mayor o caso fortuito y que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligación contraída, debido al acontecimiento de eventos que no dependen del contratista, **fecha de término de la obra modificada para el día 16 de agosto del 2024.**

ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE

JAS/VMRB/FEB/febs
DISTRIBUCIÓN:

- Secretaria Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Archivo.