



**"AMPLIACION 2 BOX DE ATENCION CESFAM  
QUILLÓN".**

**APRUEBA RECEPCION PROVISORIA SIN  
OBSERVACIONES. –**

**DECRETO ALCALDICIO N° 4881 /  
QUILLÓN,**

**VISTOS:**

30 AGO 2024

1. Gastos operacionales considerados en presupuesto Departamento de Salud Municipal de Quillón, año 2024.
2. La adquisición denominada **"AMPLIACION 2 BOX DE ATENCION CESFAM QUILLÓN"**.
3. Certificados Disponibilidad Presupuestaria N° 263/2024 emitida por el Sr. Sebastián Valenzuela V., Jefe (S) de Ppto. y Finanzas del DESAMU de Quillón.
4. Ficha Técnica de Requerimiento N° N°111, emitida por la Sra. Andrea Palavecino Miranda, Directora, CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto Quillón.
5. Decreto Alcaldicio N° 2.926, de fecha 09 de mayo de 2024, que aprueba llamado a licitación pública y designa comisión de evaluación.
6. Licitación Pública ID 4367-27-LE24.
7. Acta de Evaluación de fecha 03 de junio de 2024.
8. Resolución de Adjudicación de fecha 04 de junio 2024.
9. Decreto Alcaldicio N°3.702, de fecha 18.06.2024, aprueba adjudicación llamado a Licitación pública y autorícese emisión de orden de compra;
10. Orden de compra N°4367-227-SE24, de fecha 24.06.2024,
11. Certificado de Fianza de empresa aseguradora renta nacional N°1432253-1, cuya vigencia es hasta el 19.01.2025, por un valor de 7.2 UF, que cauciona Fiel cumplimiento de contrato de licitación ID N°4367-27-LE24, denominada **"AMPLIACION 2 BOX DE ATENCION CESFAM QUILLÓN";**
12. Contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 21.06.2024, entre la empresa **LEONARDO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L., RUT.: 76.614.881-6.** Y la I Municipalidad de Quillón para la ejecución de licitación pública ID N°4367-27-LE24, denominada **"AMPLIACION 2 BOX DE ATENCION CESFAM QUILLÓN";**
13. Acta entrega de terreno de fecha 28.06.2024, a la empresa **LEONARDO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L., RUT.: 76.614.881-6;**



14. Empresa contratista ingresa carta con fecha 12.08.2024, solicita Recepción Provisoria de la obra
15. Decreto alcaldicio N°4.789 de fecha 26.08.2024, Designa comisión provisoria de la obra;
16. Ord. D.O.M. N°105/2024, donde invita a la comisión Recepción provisoria de la obra para el día 27.08.2024;
17. Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones de fecha 27.08.2024  
Decreto Alcaldicio N°399 de fecha 19.01.2024, que designa subrogancia al cargo de secretario Municipal.
18. Decreto Alcaldicio N°7.691, de fecha 12 de diciembre de 2023, que aprueba presupuesto municipal año 2024, Dirección de Salud Municipal compras públicas.
19. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas.
20. Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Peña Jara, como alcalde de la comuna de Quillón.
21. Decreto Alcaldicio N° 7.072 de fecha 17.11.2023, que designa subrogancia al cargo del secretario Municipal.
22. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta municipal a funcionarios que indica.
23. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del alcalde a funcionarios que indica.
24. Decreto Alcaldicio N°1.249, de fecha 12.03.2020, que modifica subrogancia de Secretaría Municipal.
25. Ley N° 21.634, Que moderniza la Ley N° 19.886, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.
26. La Ley N.º 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.
27. Decreto Supremo N° 250 del año 2004 del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.
28. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones.

~ **CONSIDERANDO:**

- El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 21 de junio de 2024, entre la empresa **CONSTRUCTORA LEONARDO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L., R.U.T:**



**76.614.881-6** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4367-27-LE24 denominada "**AMPLIACION 2 BOX DE ATENCION CESFAM QUILLÓN**"; por un monto de **\$36.550.000.-** (treinta y seis millones quinientos cincuenta mil pesos) IVA incluido, con un plazo máximo de entrega de **45 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno

- La carta de la empresa que solicita la recepción provisoria de la obra de fecha 12.08.2024
- Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones de fecha 27.08.2024

### **DECRETO**


**APRUEBASE**, Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, de la obra denominada **AMPLIACION 2 BOX DE ATENCION CESFAM QUILLÓN**.

Para caucionar la correcta ejecución de la obra; el contratista deberá hacer entrega de una Boleta de Garantía a nombre la I. Municipalidad de Quillón, equivalente al 5% del valor total del contrato, para "Garantizar la Buena Ejecución de las Obras"; la vigencia de esta garantía será de un año, aumentado en sesenta días, donde se realizará la recepción provisoria definitiva de la obra.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



**EDUARDO FUENTES HEREDIA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE (S)**



**MIGUEL PEÑA JARA**  
**ALCALDE**

JAS/MGJ/FEBS/febs.

#### **DISTRIBUCIÓN:**

- Archivo secretaria Municipal
- Archivo Secretaría DESAMU
- Archivo Unidad de Finanzas DESAMU
- Archivo Unidad de Adquisiciones DESAMU
- Depto. Control