SBEEN

i LMUNICIPALIDAD DE QUILLOM
. Direccion de Obras Municipales

“CONSTRUCCION TALLER MECANICO
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, QUILLON".

APRUEBA APLICACION DE MULTA.

DECRETO ALCALDICIO N° H5C

QUILLON, 02 MAY 2014
VISTOS:

1. Decreto Alcaldicio N°1055 de fecha 04 de Diciembre de 2013, que
aprueba Presupuesto Municipal Vigente para el afio 2014,

2. Decreto Alcaldicio N° 017, de fecha 07.01.2014, que Aprueba Liamado a
Licitacién Publica, Bases Administrativas Especiales vy Designa Comision
de Evaluacion.

3. Decreto Alcaldicio N° 0166, de fecha 31.01.2014, Aprueba adjudicacién
Llamado a Licitacién Publica y Autoricese Emision de Orden de Compra.

4. Laley N°19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

5. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases
sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.

6. Decreto alcaldicio N°818 de fecha 26 septiembre de 2013 que establece
subrogancia de secretario municipal.

/. Decreto Alcaldicio N°413 de fecha 08.05.2013, Que delega funciones al
administrador municipal.

8. Decreto alcaldicio N° 215 de fecha 12 de febrero de 2014 que aprueba
contrato de ejecucion de obras.

9. Decreto alcaldicio N°379 de fecha 20 de Marzo de 2014. Que designa la
comisidn de recepcion provisoria.

10. Decreto alcaldicio N° 654 de fecha 21.04.2014 Que aprueba la aplicacion
de la multa por atraso de la obra.

11. ORD. DOM N° 34/2014 Que invita a la comisién a la recepcién provisoria
de las obras para el dia 3.04.2014

12. Decreto alcaldicio N°826 del 2.05.2014, Que “Deja sin efecto decreto
alcaldicio N°654/2014"

13. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.495 de 1988, “Ley Orgdnica
Constitucional de Municipalidades”, y sus posteriores modificaciones.
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CONSIDERANDO

- Acta entrega de terreno con fecha 05.02.2014.

- Carta de constructora CyG Hermanos Ltda. Ingresada por oficina de
parte con fecha 28 de marzo de 2014, Solicitando recepcion provisoria
de las obras denominada “Construccion Taller Mecdnico Liceo Luis
Cruz Martinez, Quillon.

- Informe aplicacién de multa del ITO.

DECRETO

1. APLIQUESE, Las multas correspondientes a 12 dias por concepto de atraso
de obra con un monto diario de $47.039.- sumando un total de $564.448.-
(Quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos) CLP.
A la empresa CyG Hermanos por la obra denominada “Construccion
Taller Mecdnico Luis Cruz Martinez, Quillén”

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ET TOBAR GONIALEZ
RETARIO MUNICIPAL (
MINISTRO DE FE

—

NCP/cge
DISTRIBUCION:

= DAEM.
= Depto. de Obras
=  Archivo.
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