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I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON

‘E’ DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES

“REDES DE DISTRIBUCION APR VILLA
PALERMO, QUILLON".

APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE
EJECUCION DE OBRA

DECRETO ALCALDICION® 51§
QUILLON, 30 ENE 20

VISTOS:
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Resolucion Exenta N°7069, de fecha 27 de junio de 2018, que Distribuye
Recursos y Dispone Transferencia con cargo al Programa Mejoramiento de
Barrios Linea Tradicional (PMB — IRAL) afio 2018, de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) a la |. Municipalidad de Quillén,
para la ejecucion del proyecto denominado, “REDES DE DISTRIBUCION APR
VILLA PALERMO, QUILLON".

Decreto Alcaldicio N°2.421, de fecha 28.06.2018, elaborado por la |
Municipalidad de Quillén, que Toma conocimiento sobre Distribucion de
Recursos y Transferencia con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios Linea
Tradicional (PMB - IRAL) afio 2018, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional
y Administrativo (SUBDERE) a la |. Municipalidad de Quillén, para la ejecucion
del proyecto denominado, “REDES DE DISTRIBUCION APR VILLA PALERMO,
QUILLON?”".

Ficha Técnica N°20, de fecha 05.07.2018.-

Las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demas
antecedentes elaboradas por la Municipalidad, para el llamado a licitacién publica
denominada “REDES DE DISTRIBUCION APR VILLA PALERMO, QUILLON".

Decreto Alcaldicio N°2.519, de fecha 06 de julio de 2018, que aprueba Llamado a
Licitacion Publica, Bases Administrativas Especiales y Designa Comision de
Evaluacion para la ejecucion del Proyecto denominado “REDES DE
DISTRIBUCION APR VILLA PALERMO, QUILLON".

Licitacion Publica ID N°4366-16-LQ18 denominado “REDES DE DISTRIBUCION
APR VILLA PALERMO, QUILLON”.

Acta de Apertura Electronica de fecha 13.08.2018.-
Acta de Evaluacién de fecha 17.08.2018.-
Resolucién Alcaldicia, de fecha 22.08.2018.-

Decreto Alcaldicio N°3.134, de fecha 27.08.2018, Aprueba Adjudicacion Llamado
a Licitacion Publica y Autoricese Emision de Orden de Compra.

Orden de Compra N°4366- 30-SE18, de fecha 28.08.2018.-
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°76/18 de fecha 23.08.2018.-

El contrato, suscrito con fecha 10 de septiembre de 2018, entre la empresa
DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCION SPA, RUT N°76.616.432-3 y la |.
Municipalidad de Quillén, para la Licitacion Publica ID N°4366-16-LQ18
denominada “REDES DE DISTRIBUCION APR VILLA PALERMO, QUILLON”.”.

Decreto Alcaldicio N°1.133 de fecha 23 de marzo de 2018, que actualiza y
modifica Decreto Alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013.

Decreto Alcaldicio N°1.753 de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y
complementa Decreto Alcaldicio N°1.133/2018.

Decreto Alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de 2018, que actualiza
subrogantes: alcalde, direcciones y departamentos que indica.

La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 20189.-



18. Decreto Alcaldicio N°4.840 de fecha 17.12.2018, que Aprueba el Presupuesto
Municipal para el afio 2019.

19. Acta de entrega de terreno con fecha 01.10.2018

20. Carta ingresada por empresa con fecha 10.01.2019, que solicita Aumento de
plazo de la obra.

21. Informe Técnico 24.01.2019, que autoriza el Aumento de Plazo de la Obra.

22. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.

23. Decreto Alcaldicio N° 4.100, de fecha 06.12.2016, que nombra a Don Alberto
Gyhra Soto, como alcalde de la comuna de Quillon.

24. Sentencia de Proclamacion de Alcaldes N°17, de fecha 30 de noviembre de
2016, del Tribunal Electoral de la Regién del Bio Bio.

25. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica
Constitucional de Municipalidades” y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

El contrato, suscrito con fecha 10 de septiembre de 2018, entre la empresa DUAL
DRILL CHILE CONSTRUCCION SPA, RUT N°76.616.432-3 y la |. Municipalidad
de Quillén, para la Licitacion Publica ID N°4366-16-LQ18, denominada “REDES
DE DISTRIBUCION APR VILLA PALERMO, QUILLON”, por un monto de
$131.756.663.- (ciento treinta y un millones setecientos cincuenta y seis mil,
seiscientos sesenta y tres pesos) Impuestos incluidos, con un plazo maximo de
ejecucion de la obra de 120 dias corridos, a contar de la fecha consignada en el
acta de entrega de terreno.

DECRETO:

1. APRUEBASE, Aumento de plazo de la obra, “REDES DE DISTRIBUCION
APR VILLA PALERMO, QUILLON *“suscrito con la Empresa con fecha 10 de
septiembre de 2018, entre la empresa DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCION
SPA, RUT N°76.616.432-3 la |. Municipalidad de Quillén.

2. OTORGUESE, Plazo de 30 dias, segun lo estipulado en el punto N°21 de las
Bases administrativas normas generales para licitacién y contratacién de
Edificacion, dicese el parrafo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 45
del Codigo Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito, letra C) Que se
produzca la imposibilidad de ejecutar la obligacion contraida, debido al
acontecimiento de eventos que no dependen del contratista.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

MRB/mrb.

DISTRIBUCION: [
= Secretaria"Muniq(pal
Director de Adny. y Finanzas
Direccién de Secplan
Depto. de Obras
Depto. Control
Archivo.

Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2019.-



